

Số: /BC-UBND

Tĩnh Khê, ngày 08 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện xóa nhà tạm,
nhà đột nát trên địa bàn xã Tĩnh Khê

Thực hiện Công văn số 923/UBND-KGVX ngày 01/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tổng kết thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát (Biểu mẫu báo cáo theo Công văn số 1448/BDTTG-PC ngày 01/8/2025 của Bộ dân tộc và Tôn giáo),

UBND xã Tĩnh Khê báo cáo kết quả công tác thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn xã Tĩnh Khê như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện:

1. Tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “*Chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025*”, Phong trào thi đua “*Chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025*” do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phát động.

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 01/10/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện Phong trào thi đua “*Chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong năm 2025*”; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/12/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn thành phố năm 2025.

Trong tháng 12/2024 xã đã tổ chức Lễ Phát động vận động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn toàn xã. Đến nay địa phương đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn.

2. Mức hỗ trợ trên địa bàn:

Tại Lễ phát động địa phương đã công bố mức hỗ trợ nhà ở theo mức quy định của Trung ương: 60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa đối với tất cả các nhà ở được phê duyệt hỗ trợ. Ngoài ra vận động và huy động đoàn viên, hội viên, hỗ trợ ngày công hỗ trợ hộ dân, kêu gọi xã hội hóa thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn xã.

3. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát:

Đã hoàn thành 33 căn nhà, trong đó xây mới 15 căn, sửa chữa 18 căn.

Tổng kinh phí 4.140 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Nhà nước 1.260 triệu đồng, kinh phí từ hộ gia đình 2.417 triệu đồng, kinh phí từ địa

phương huy động 463 triệu đồng.

Ngoài ra còn huy động 255 ngày công lao động và hỗ trợ khác như xi măng, sắt, gạch, ...

(Chi tiết cụ thể có biểu số 01 kèm theo)

4. Đánh giá những thuận lợi; khó khăn; vướng mắc; kinh nghiệm:

a) Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã, sự phối hợp của thành viên Ban Chỉ đạo, sự chung tay hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt hưởng ứng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã năm 2025"; thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, kịp thời. Xác định đây không những là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng yếu thế, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với truyền thống, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua trên địa bàn xã bảo đảm theo chỉ đạo theo tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung phong phú đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận của toàn xã hội, tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã năm 2025".

b) Khó khăn, vướng mắc:

Trong quá trình cập nhật đất ở của hộ dân để đủ điều kiện đề nghị phê duyệt hỗ trợ đã phát hiện một số hộ gia đình hiện làm nhà sinh sống đã lâu nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang ở trên đất của cha, mẹ hoặc con cho nhưng chưa lập các thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng theo quy định nên khó khăn trong quá trình lập thủ tục đề nghị phê duyệt.

Các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nên hạn chế nguồn kinh phí đối ứng. Vì vậy trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị vật liệu, san dọn mặt bằng, chi trả tiền nhân công, mua sắm những thiết bị thiết yếu cần thiết phục vụ đời sống hàng ngày nên trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ.

c) Bài học kinh nghiệm:

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đưa tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn để lan tỏa mạnh mẽ phong trào chung tay hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra thực tế thường xuyên tại hộ dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc.

5. Ban chỉ đạo tiếp tục lãnh, chỉ đạo vận động bằng nhiều hình thức, nguồn lực nhằm hỗ trợ cho những gia đình hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về trang thiết bị cần thiết giúp hộ cải thiện đời sống tinh thần và vật chất.

II. Khen thưởng: Không.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tịnh Khê.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- TP, PTP Kinh tế xã;
- Chuyên viên phụ trách (*Đ.T.Bách*);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoài Thanh

